

Приложение № 2–2

к Порядку

**Календарный план реализации проекта (программы)**

**Наименование образовательной организации:** Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянска Верхнекамского района»

**Тема региональной инновационной площадки:** «Детская (молодежная) организация «Город мастеров» как комплексная технология эффективной социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Сроки реализации проекта (программы): 2023-2025 гг.

Этап/ мероприятие	Сроки реализации	Перечень конечных результатов
<b>1 этап- подготовительный</b> (апрель-декабрь 2024г.)		
1. Разработка и утверждение совместного плана-программы работы региональной инновационной площадки на 2023-2025гг.	апрель-июнь 2023г.	план-программа деятельности РИП
2. Представление проекта программы на ежегодном областном Фестивале инновационных площадок	апрель 2023г.	сертификат участника Фестиваля
3. Размещение материалов о деятельности РИП на официальном сайте образовательной организации (паспорт проекта, пост-релизы)	май-июнь 2023г.,	информация на сайте
4. Курсовая подготовка педагогов-участников РИП на	сентябрь-	удостоверения о повышении квалификации, повышение

базе КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» на тему «Инновационные процессы в образовании»	октябрь 2023г.	уровня профессиональной компетентности педагогов-участников РИП
5.Круглый стол «Разработка программы развития детского (молодёжного) объединения «Город мастеров» в условиях школы-интерната для детей с ОВЗ»	октябрь 2023г.	методические материалы, программы, мини-проекты
6.Педагогический совет на тему «Новые подходы в системе воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ через реализацию деятельности детских общественных объединений»	ноябрь 2023г.	протоколы педагогических советов, выступления, презентации, обобщение педагогического опыта по теме проекта
7.Областной семинар-вебинар на тему «Новые подходы и технологии воспитания как эффективный способ реализации общественного движения школьников»	декабрь 2023г.	программа вебинара, выступления, презентации
8.Публикация в журнале «Образование в Кировской области» на тему «Технологии воспитания, используемые при разработке и реализации программы деятельности детского (молодёжного) объединения «Город мастеров»	декабрь 2023г.	публикация проекта
<b>2 этап - основной, этап реализации проекта «Город мастеров» (январь 2024г. – апрель 2025г.)</b>		
1.Заседание рабочей группы		проект программы детского

<p>(участников РИП) по реализации программы «Детская (молодёжная) организация «Город мастеров» на базе КОГОВУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска»</p>	<p>январь-февраль 2024г.</p>	<p>объединения «Город мастеров»</p>
<p>2.Заседание РИП на тему «Представление программы детского (молодёжного) объединения «Город мастеров» на базе школы-интерната:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные направления деятельности проекта-программы;</li> <li>- показатели результативности и эффективности реализации проекта</li> </ul>	<p>март 2024г.</p>	<p>Программа детского объединения «город мастеров», корректировка проекта-программы</p>
<p>3.Областной семинар –вебинар РИП на тему «Программа детского (молодёжного) объединения «Город мастеров» на базе школы-интерната для детей с ОВЗ как комплексная технология социализации обучающихся»</p>	<p>апрель 2024г.</p>	<p>выступления, презентации доклада</p>
<p>4.Представление результатов подготовительного и организационного этапов реализации проекта на областном Фестивале инновационных площадок.</p>	<p>апрель 2024г.</p>	<p>презентация проекта, программы детского объединения «Город мастеров»</p>
<p>5.Публикация (представление) программы детского объединения обучающихся с</p>	<p>февраль-</p>	<p>публикация в сборнике</p>

ОВЗ «Город мастеров» в сборнике по итогам областного Фестиваля инновационных проектов (программ)	апрель	
6.Реализация проекта «Программа деятельности детского (молодёжного) объединения «Город мастеров» на базе школы-интерната п. Светлополянска.	сентябрь 2024г. – май 2025г.	сценарии мероприятий, фото, видео-материалы реализации мини-проектов
7.Корректировка и доработка проекта-программа деятельности детского объединения «Город мастеров» по результатам апробации	июнь 2025г.	Программа детского объединения «Город мастеров»
8.Разработка программы мониторинга эффективности реализации проекта (программы)	апрель 2025г.	Программа мониторинга (диагностика результативности)
<b>3 этап – обобщающе – аналитический (май-сентябрь 2025г.)</b>		
1.Анализ эффективности реализуемого проекта (программы) «Город мастеров» на основе разработанной диагностики	май-июнь 2025г.	Результаты диагностики, анализ полученных результатов
2.Создание банка методических и практических материалов по реализации проекта (программы)	июль-август 2025г.	Банк практических и методических материалов по теме проекта (программы) (сценарии, описания реализуемых проектов, программы, диагностические материалы)
3.Представление методических и практических материалов	сентябрь	экспертное заключение,

инновационного проекта для экспертной оценки специалистов	2025г.	рецензия
<b>4 этап – заключительный (октябрь-декабрь 2025г.)</b>		
1.Областной семинар ан тему «Представление результатов деятельности РИП»	декабрь 2025г.	выступления, презентация программы, результатов её реализации
2.Создание сборника методических материалов по реализации проекта (программы) «Детская (молодежная) организация «Город мастеров» как комплексная технология эффективной социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	ноябрь-декабрь 2025г.	методический продукт: сборник методических материалов
3.Публикация и распространение методического продукта на официальном сайте ОО, в банке передового педагогического опыта КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»	декабрь 2025г.	справка о публикации в БППО ИРО Кировской области

Директор КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска  
Верхнекамского района

Могорич Н.А.

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель (консультант)

Крестинина И.А.

